

Förderprojekt „Zukunft des Ehrenamts in Südwestfalen sichern“

Phase I: Untersuchung zur Struktur der Mitglieder und insbesondere der Ehrenamtler im SGV, ihren Kompetenzen und Motiven, ihrer konkreten Arbeit und den Stärken und Schwächen dabei, den Unterstützungserfordernissen und den Vorstellungen zu ihrer Arbeit für die Zukunft. Methoden: Sekundäranalyse und Primärerhebungen (ca. 7 Monate).

Phase II: Ableitung konkreter Ziele und Strategien für die künftige Arbeit des Ehrenamtes als Schlüssel für den künftigen Erfolg und die Wirkung des SGV für das Gemeinwohl (2 Monate).

Phase III: Entwicklung konkreter Handlungsmaßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes im SGV unter Berücksichtigung der vielfältigen Strukturen und Anforderungen durch drei Arbeitscamps (3 Monate).

Förderprojekt „Zukunft des Ehrenamts in Südwestfalen sichern“

Phase IV: Testweiser Einsatz der Maßnahmen über rund 18 Monate in rund 5-7 beispielhaften Abteilungen unterschiedlichen Charakters im SGV, Evaluierung zur Wirkung der Maßnahmen, Coaching über diesen Zeitraum.

Phase V: Erfahrungsgestützte Weiterentwicklung des Maßnahmen-Instrumentariums, Entwicklung eines Leitfadens mit den erfolgversprechendsten Strategien und Maßnahmen sowie einem Schulungs- und Coaching-Programms dazu (6 Monate).